
AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS 
Custo Referencial de Serviços
TABELA 133 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO/2018 - DESONERADA
Data Base: 01/12/2018

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL LOCALIDADE : GOIANIA
DATA DE EMISSÃO :
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 

Item
Custo Final sem 

BDI R$
Peso do 

serviço %
PERC VALOR RS PERC VALOR RS PERC VALOR RS PERC VALOR RS PERC VALOR RS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 151.294,37 4,28 15,00 22.694,16 35,00 52.953,03 35,00 52.953,03 15,00 22.694,16 100,00 151.294,38

2.0 TRANSPORTES 22.823,68 0,65 40,00 9.129,47 10,00 2.282,37 30,00 6.847,10 20,00 4.564,74 100,00 22.823,68

3.0 SERVICO EM TERRA 16.035,70 0,45 62,00 9.942,13 3,00 481,07 35,00 5.612,50 100,00 16.035,70

4.0 FUNDACOES E SONDAGENS 143.164,81 4,05 10,50 15.032,31 8,00 11.453,18 81,50 116.679,32 100,00 143.164,81

5.0 ESTRUTURA 8.758,06 0,25 100,00 8.758,06 100,00 8.758,06

6.0 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 78.674,95 2,23 30,00 23.602,49 20,00 15.734,99 50,00 39.337,48 100,00 78.674,96

7.0 IMPERMEABILIZACAO 5.264,07 0,15 100,00 5.264,07 100,00 5.264,07

8.0 ESTRUTURAS METALICAS 2.254.442,30 63,78 17,50 394.527,40 24,00 541.066,15 58,50 1.318.848,75 100,00 2.254.442,30

9.0 COBERTURAS 289.820,92 8,20 13,50 39.125,82 25,00 72.455,23 61,50 178.239,87 100,00 289.820,92

10.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 1.482,36 0,04 100,00 1.482,36 100,00 1.482,36

11.0 REVESTIMENTO DE PISO 140.572,51 3,98 29,00 40.766,03 68,00 95.589,31 3,00 4.217,18 100,00 140.572,52

12.0 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 175.692,43 4,97 15,00 26.353,86 20,00 35.138,49 50,00 87.846,22 15,00 26.353,86 100,00 175.692,43

13.0 PINTURA 134.995,55 3,82 15,00 20.249,33 25,00 33.748,89 60,00 80.997,33 100,00 134.995,55

14.0 DIVERSOS 111.522,63 3,16 10,00 11.152,26 10,00 11.152,26 30,00 33.456,79 50,00 55.761,31 100,00 111.522,62

TOTAL GERAL R$ 3.534.544,34 509.080,92 807.274,27 1.887.020,57 331.168,60 3.534.544,36

TOTAL GERAL COM BDI R$ 4.450.698,23 14,40 641.034,69 22,84 1.016.519,76 53,39 2.376.136,30 9,37 417.007,50 100,00 4.450.698,26

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

4° MÊS TOTAL

Descrição dos Serviços

3° MÊS2° MÊS1° MÊS
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