—Uni.:versidade de Rio Verde m——

edencloda pelo Decreto n® 5971 de 02 de Julho de 2004

Fo. ntes do Sober Cx. Postal 104 - CEF 75301-870
Compu: itdrio CAP] 1.815.216/0001-78
Rin Verde - Goids I.E. 10.210.819-6

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: PORTARIA E COMPLEMENTOS DE GOIANESIA
LOCAL: UNIRV GOIANESIA

AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

Custo Referencial de Servigos

TABELA 133 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO/2018 - DESONERADA
Data Base: 01/12/2018

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL LOCALIDADE : GOIANIA
DATA DE EMISSAO : 13/03/2019
DATA REFERENCIA TECNICA: 13/03/2019

1° MES 2° MES 3° MES 4° MES TOTAL
Item Descrigéo dos Servigos cus';;:nna; s s:?l‘:;: 2/., PERC VALOR RS PERC VALOR RS PERC VALOR RS PERC VALOR RS PERC | VALOR RS
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES 11.560,93 1,34 13,00 1.502,92 46,00 5.318,03 22,00 2.543,40 19,00 2.196,58 100,00 11.560,93
2.0 TRANSPORTES 4.787,36 0,56 35,00 1.675,58 18,00 861,72 8,00 382,99 39,00 1.867,07 100,00 4.787,36
3.0 SERVICO EM TERRA 10.161,08 1,18 50,00 5.080,54 50,00 5.080,54 100,00 10.161,08
4.0 FUNDACOES E SONDAGENS 20.575,31 2,39 100,00 20.575,31 100,00 20.575,31
5.0 ESTRUTURA 73.942,23 8,58 10,00 7.394,22 40,00 29.576,89 50,00 36.971,12 100,00 73.942,23
6.0 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 125.642,79 14,58 10,00 12.564,28 40,00 50.257,12 32,00 40.205,69 18,00 22.615,70 100,00 125.642,79
7.0 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 9.662,44 1,12 100,00 9.662,44 100,00 9.662,44
8.0 ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.033,21 0,12 100,00 1.033,21 100,00 1.033,21
10.0 IMPERMEABILIZACAO 3.122,54 0,36 9,00 281,03 20,00 624,51 71,00 2.217,00 100,00 3.122,54
11.0 ESTRUTURAS METALICAS 315.622,15 36,61 100,00 315.622,15 100,00 315.622,15
12,0 COBERTURAS 12.366,65 1,43 100,00 12.366,65 100,00 12.366,65
ESQUADRIAS METALICAS - ( OBS.: OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS 3.666.79 0.43

13.0 NAS ESQUADRIAS ) ’ ’ 100,00 3.666,79 100,00 3.666,79
14.0 VIDROS 1.460,88 0,17 100,00 1.460,88 100,00 1.460,88
15.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 1.393,73 0,16 100,00 1.393,73 100,00 1.393,73
16.0 FORROS 165,82 0,02 100,00 165,82 100,00 165,82
17.0 REVESTIMENTO DE PISO 61.926,22 7,18 1,00 619,26 49,00 30.343,85 50,00 30.963,11 100,00 61.926,22
18.0 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS 71.695,36 8,32 5,00 3.584,77 53,00 37.998,54 22,00 15.772,98 20,00 14.339,07 100,00 71.695,36
19.1 PINTURA 23.708,55 2,75 4,00 948,34 96,00 22.760,21 100,00 23.708,55
20.0 DIVERSOS 109.520,83 12,71 1,00 1.095,21 5,00 5.476,04 44,00 48.189,17 50,00 54.760,41 100,00 109.520,83

TOTAL GERAL R$ 862.014,87 53.753,86 463.690,00 195.068,86 149.502,15 862.014,87

TOTAL GERAL COM BDIR$ 1.085.449,12 6,24 67.686,86 53,79 583.878,45 22,63 245.630,71 17,34 188.253,11 100,00 1.085.449,12

) Gabriella Lourengo Carvalho
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