

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: EXTENSÃO DE REDE E SUBESTAÇÃO 300KVA
LOCAL: UNIRV GOIANÉSIA

AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

Custo Referencial de Serviços

TABELA 133 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO/2018 - DESONERADA

Data Base: 01/12/2018

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

DATA DE EMISSÃO : 14/03/2019

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/03/2019

LOCALIDADE : GOIANIA

Item	Descrição dos Serviços	Custo Final sem BDI R\$	Peso do serviço %	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL	
				PERC	VALOR RS	PERC	VALOR RS	PERC	VALOR RS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.910,00	1,42	37,00	1.076,70	63,00	1.833,30	100,00	2.910,00
2.0	ESTRUTURA	662,33	0,32			100,00	662,33	100,00	662,33
3.0	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	181.668,41	88,64	36,00	65.400,63	64,00	116.267,78	100,00	181.668,41
4.0	ESQUADRIAS METÁLICAS - (OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS)	212,33	0,10			100,00	212,33	100,00	212,33
5.0	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	16.576,85	8,09	35,00	5.801,90	65,00	10.774,95	100,00	16.576,85
6.0	DIVERSOS	2.925,56	1,43	32,00	936,18	68,00	1.989,38	100,00	2.925,56
TOTAL GERAL R\$		204.955,48			73.215,41		131.740,07		204.955,48
TOTAL GERAL COM BDI R\$		258.079,94		35,72	92.192,84	64,28	165.887,10	100,00	258.079,94