

Cronograma Físico Financeiro

Data da elaboração 30-08-2023

Localidade : Campus Rio VERDE

Projeto Agrônômico para plantio , colheita e Transporte

				1 mês		2 mês		3 Mês		TOTAL	
Item	Descrição dos serviços	Custo Final R\$	Peso do serviço %	PERC	Valor R\$	PERC	Valor R\$	PERC	Valor R\$	PERC	total
1.0	Pré-Plantio	R\$78.545,33	28,18	100%	R\$ 78.545,33	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100%	R\$ 78.545,33
1.1	Plantio	R\$67.857,55	24,34	100%	R\$ 67.857,55	0%	R\$ -	0,00%	0	100%	R\$ 67.857,55
1.2	Condução da Lavoura	R\$50.750,84	18,21	0%	R\$ -	50%	R\$ 25.375,42	50,00%	R\$ 25.375,42	100%	R\$ 50.750,84
1.3	Colheita	R\$10.201,56	3,66	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100,00%	10201,555	100%	R\$ 10.201,56
1.4	Pós-Colheita	R\$20.370,00	7,31	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100,00%	R\$ 20.370,00	100%	R\$ 20.370,00
1.5	Despesas Indiretas	R\$51.010,46	18,30	48,76%	R\$ 24.872,70	13,10%	R\$ 6.682,37	38,14%	R\$ 19.455,39	100%	R\$ 51.010,46
Total Geral R\$		R\$ 278.735,74	100,00		R\$ 171.275,58		R\$ 32.057,79	31%	R\$ 75.402,36	100%	R\$ 278.735,74