

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BASE EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO METÁLICO DE 100 M3
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, RIO VERDE, GOIÁS
DATA DE ELABORAÇÃO: 17/05/2022

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Custo Referencial de Serviços

TABELA 168- CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2022 - DESONERADA

Data Base: ABRIL/2022

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

DATA DE EMISSÃO : 15/04/2022

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/04/2022

LOCALIDADE : GOIANIA

Item	Descrição dos Serviços	Custo Final sem BDI R\$	Peso do serviço %	1º MÊS		TOTAL	
				PERC	VALOR RS	PERC	VALOR RS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.348,17	7,20	100,00	3.348,17	100,00	3.348,17
2	TRANSPORTES	446,25	0,96	100,00	446,25	100,00	446,25
3	SERVICO EM TERRA	285,40	0,61	100,00	285,40	100,00	285,40
4	FUNDAÇOES E SONDAGENS	20.652,80	44,38	100,00	20.652,80	100,00	20.652,80
5	ESTRUTURA	1.370,33	2,94	100,00	1.370,33	100,00	1.370,33
6	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	645,12	1,39	100,00	645,12	100,00	645,12
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7.917,34	17,01	100,00	7.917,34	100,00	7.917,34
8	ALVENARIAS E DIVISORIAS	185,56	0,40	100,00	185,56	100,00	185,56
9	REVESTIMENTO DE PAREDES	264,53	0,57	100,00	264,53	100,00	264,53
10	REVESTIMENTO DE PISO	74,46	0,16	100,00	74,46	100,00	74,46
11	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	10.096,18	21,70	100,00	10.096,18	100,00	10.096,18
12	PINTURA	123,97	0,27	100,00	123,97	100,00	123,97
13	DIVERSOS	1.122,29	2,41	100,00	1.122,29	100,00	1.122,29
TOTAL GERAL R\$		46.532,40			46.532,40		46.532,40
TOTAL GERAL COM BDI R\$		58.593,60		100,00	58.593,60	100,00	58.593,60