

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma e Implementação dos Laboratórios de Semiologia e Técnicas Operatórias da Faculdade de Medicina da Universidade de Rio Verde - Campus Aparecida Extensão Goiânia
LOCAL: Campus Aparecida Extensão Goiânia - Avenida T-13, Qd. S-06, Lts.08/13, Setor Bela Vista, Goiânia - GO.
DATA DE ELABORAÇÃO: 07 de julho de 2022

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Custo Referencial de Serviços

TABELA 171 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - MAIO/2022 - DESONERADA

Data Base: MAIO/2022

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCALIDADE : GOIANIA

DATA DE EMISSÃO : 17/05/2022

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/05/2022

Item	Descrição dos Serviços	Custo Final sem BDI R\$	Peso do serviço %	1º MÊS		TOTAL	
				PERC	VALOR R\$	PERC	VALOR R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.785,99	5,69	100,00	3.785,99	100,00	3.785,99
2	TRANSPORTES	3.966,55	5,96	100,00	3.966,55	100,00	3.966,55
3	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	4.068,79	6,12	100,00	4.068,79	100,00	4.068,79
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.571,09	2,36	100,00	1.571,09	100,00	1.571,09
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	3.358,21	5,05	100,00	3.358,21	100,00	3.358,21
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1.201,60	1,81	100,00	1.201,60	100,00	1.201,60
7	ESQUADRIAS METÁLICAS - (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO O CONTRAMARCO)	834,66	1,26	100,00	834,66	100,00	834,66
8	VIDROS	453,02	0,68	100,00	453,02	100,00	453,02
9	REVESTIMENTO DE PAREDES	348,95	0,52	100,00	348,95	100,00	348,95
10	FORROS	10.083,38	15,16	100,00	10.083,38	100,00	10.083,38
11	REVESTIMENTO DE PISO	283,54	0,43	100,00	283,54	100,00	283,54
12	FERRAGENS	367,98	0,55	100,00	367,98	100,00	367,98
13	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	9.764,92	14,68	100,00	9.764,92	100,00	9.764,92
14	PINTURA	19.179,52	28,84	100,00	19.179,52	100,00	19.179,52
15	DIVERSOS	7.229,02	10,87	100,00	7.229,02	100,00	7.229,02
TOTAL GERAL R\$		66.497,22			66.497,22		66.497,22
TOTAL GERAL COM BDI R\$		83.733,30		100,00	83.733,30	100,00	83.733,30
ITENS COM BDI DIFERENCIADO							
16	DIVERSOS BDI DIFERENCIADO	11.464,00		100,00	11.464,00	100,00	11.464,00
TOTAL GERAL R\$		11.464,00			11.464,00		11.464,00
TOTAL GERAL COM BDI R\$		13.081,57		100,00	13.081,57		13.081,57
TOTAL GERAL							
TOTAL GERAL R\$		77.961,22			77.961,22		77.961,22
TOTAL GERAL COM BDI R\$		96.814,87		100,00	96.814,87	100,00	96.814,87