

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO AUDITÓRIO DO BLOCO I DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - CAMPUS RIO VERDE
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAÇÃO: 07/03/2022

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Custo Referencial de Serviços

TABELA 161 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022 - COM DESONERAÇÃO

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

DATA DE EMISSÃO : 15/01/2022

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/01/2022

LOCALIDADE : GOIANIA

Item	Descrição dos Serviços	Custo Final sem BDI R\$	Peso do serviço %	1 MÊS		TOTAL	
				PERC	VALOR RS	PERC	VALOR RS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.028,13	4,86	100,00	5.028,13	100,00	5.028,13
2	TRANSPORTES	1.112,44	1,08	100,00	1.112,44	100,00	1.112,44
3	SERVICO EM TERRA	1,48	0,00	100,00	1,48	100,00	1,48
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	820,84	0,79	100,00	820,84	100,00	820,84
5	ALVENARIAS E DIVISORIAS	973,88	0,94	100,00	973,88	100,00	973,88
6	ESTRUTURAS METALICAS	50.220,50	48,53	100,00	50.220,50	100,00	50.220,50
7	COBERTURAS	33.695,41	32,56	100,00	33.695,41	100,00	33.695,41
8	REVESTIMENTO DE PAREDES	1.186,81	1,15	100,00	1.186,81	100,00	1.186,81
9	REVESTIMENTO DE PISO	13,54	0,01	100,00	13,54	100,00	13,54
10	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	6.042,08	5,84	100,00	6.042,08	100,00	6.042,08
11	PINTURA	3.366,18	3,25	100,00	3.366,18	100,00	3.366,18
12	DIVERSOS	1.014,56	0,98	100,00	1.014,56	100,00	1.014,56
TOTAL GERAL R\$		103.475,85			103.475,85		103.475,85
TOTAL GERAL COM BDI R\$		130.296,79		100,00	130.296,79	100,00	130.296,79