

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO FORMOSA - CONSTRUÇÃO DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS
LOCAL: UNIVERSIDADE DE RIO VERDE, CAMPUS FORMOSA, GOIÁS

DATA DE ELABORAÇÃO: 03/02/2021

AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Custo Referencial de Serviços
TABELA 142 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2020 - DESONERADA
Data Base: 01/11/2020

LOCALIDADE : GOIANIA

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
DATA DE EMISSÃO : 13/11/2020
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/11/2020

Item	Descrição dos Serviços	Custo Final sem BDI R\$	Peso do serviço %	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL	
				PERC	VALOR R\$	PERC	VALOR R\$	PERC	VALOR R\$	PERC	VALOR R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.851,06	2,11	27,00	1.309,79	45,50	2.207,23	27,50	1.334,04	100,00	4.851,06
2	TRANSPORTES	1.148,14	0,50	37,00	424,81	23,00	264,07	40,00	459,26	100,00	1.148,14
3	SERVICO EM TERRA	115,68	0,05	100,00	115,68					100,00	115,68
4	ESTRUTURA	6.119,62	2,67	100,00	6.119,62					100,00	6.119,62
5	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	15.107,30	6,58			41,00	6.193,99	59,00	8.913,31	100,00	15.107,30
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8.973,51	3,91			80,00	7.178,81	20,00	1.794,70	100,00	8.973,51
7	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	26.109,05	11,38	22,22	5.802,55	77,78	20.306,50			100,00	26.109,05
8	IMPERMEABILIZACAO	133,56	0,06	100,00	133,56					100,00	133,56
9	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.679,07	2,04			49,00	2.292,74	51,00	2.386,33	100,00	4.679,07
10	ESQUADRIAS METÁLICAS	6.099,03	2,66			49,00	2.988,52	51,00	3.110,51	100,00	6.099,03
11	REVESTIMENTO DE PAREDES	12.282,55	5,35	4,00	491,30	60,00	7.369,53	36,00	4.421,72	100,00	12.282,55
12	FORROS	11.335,64	4,94			31,00	3.514,05	69,00	7.821,59	100,00	11.335,64
13	REVESTIMENTO DE PISO	50.174,98	21,86			96,44	48.389,88	3,56	1.785,10	100,00	50.174,98
14	FERRAGENS	3.005,66	1,31			17,32	520,57	82,68	2.485,09	100,00	3.005,66
15	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	26.521,44	11,56	30,00	7.956,43	36,00	9.547,72	34,00	9.017,29	100,00	26.521,44
16	PINTURA	28.413,93	12,38			23,00	6.535,20	77,00	21.878,73	100,00	28.413,93
17	DIVERSOS	24.416,40	10,64	12,00	2.930,21	37,00	9.034,81	51,00	12.453,38	100,00	24.416,40
TOTAL GERAL R\$		229.488,62			25.283,95		126.343,62		77.861,05		229.488,62
TOTAL GERAL COM BDI R\$		288.972,07		11,02	31.837,55		159.091,89		98.042,63	100,00	288.972,07