



UniRV
Universidade de Rio Verde

Universidade de Rio Verde

Resolução CEE/CES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021
CNPJ 01.815.216/0001-78 | I.E. 10.210.819-6 | I.M. 021.407

4º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

CAMPUS RIO VERDE
Sede Administrativa
Fazenda Fontes do Saber
Campus Universitário
64 3611-2200
Cx. Postal 104
CEP 75901-970
Rio Verde - GO

TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 192/2021, celebrado entre a
UNIRV – UNIVERSIDADE DE RIO VERDE e a empresa
THREWAY CONSTRUÇÕES LTDA, na forma abaixo:

CAMPUS APARECIDA
Rua Itú esq. d/ Rua Tapajós,
Edifício B&B Business,
Torre Company,
andares 17 e 18 -
Vila Brasília
62 3257-7300
CEP 74911-820
Aparecida de Goiânia - GO

CAMPUS APARECIDA
Extensão Goiânia
Avenida T-13, Qd. S-06,
Lts. 08/13, Setor Bela Vista
62 3257-7300
CEP 74823-440
Goiânia - GO

CAMPUS CAIAPÓIA
Av. Ministro João Alberto,
310 - Nova Caiapônia
64 3663-1892
CEP 75850-000
Caiapônia - GO

CAMPUS FORMOSA
Av. Brasília, 2016 -
Setor Formosinha
61 3631-6734
CEP 73813-011
Formosa - GO

CAMPUS GOIANÉSIA
Rodovia GO-438, KM 02,
sentido Santa Rita do
Novo Destino
62 3353-5438
Cx. Postal 157
CEP 76380-970
Goianésia - GO

www.unirv.edu.br
@unirv
f/Unirvoficial

Pelo presente instrumento, de um lado a **UniRV – UNIVERSIDADE DE RIO VERDE**, fundação pública municipal criada pela Lei Municipal n. 1.221/73 e modificada pelas Leis Municipais n. 1.313/74, n. 4.541/03 e n. 4.802/04, regularmente inscrita no CNPJ n. 01.815.216/0001-78, com sede na Fazenda Fontes do Saber, Campus Universitário, neste ato devidamente representada pelo Magnífico Reitor Prof. Me. Alberto Barella Netto legitimado para o cargo conforme Decreto Municipal nº 2.426/2020, inscrito no CPF nº 393.402.440-87 e no RG nº 5029855755 - SSP/RS, denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado **THREWAY CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 05.696.987/0001-44, com sede na Rua CP-10, Lt. 05, nº. 60, Celina Park, Goiânia - GO, por intermédio de seu representante legal, Ricardo Aparecido Takatu, inscrito no CPF Nº. 403.043.531-91, denominada **CONTRATADA**, firmam o presente **Termo Aditivo Contratual** para acréscimo e supressão e prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato n. 192/2021, de acordo com as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1. O presente termo aditivo tem por fundamento legal o disposto no Art. 57, Inciso II e artigo 65, §1º, ambos da Lei 8.666/93 e, ainda nas cláusulas terceira e quinta do Contrato nº 192/2021, que tem por objeto a construção do Bloco de Laboratórios Multiusuários II, atendendo às necessidades do Departamento de Manutenção e Obras da UniRV – Universidade de Rio Verde, decorrente do Processo de Licitatório nº 072/2021,



Universidade de Rio Verde

CAMPUS RIO VERDE
Sede Administrativa
Fazenda Fontes do Saber
Campus Universitário
64 3611-2200
Cx. Postal 104
CEP 75901-970
Rio Verde - GO

CAMPUS APARECIDA
Rua Itu esq. c/ Rua Tapajós,
Edifício B&B Business,
Torre Company,
andares 17 e 18 -
Vila Brasília
62 3257-7300
CEP 74911-820
Aparecida de Goiânia - GO

CAMPUS APARECIDA
Extensão Goiânia
Avenida T-13, Qd. S-06,
Lts. 08/13, Setor Bela Vista
62 3257-7300
CEP 74823-440
Goiânia - GO

CAMPUS CAIAPÔNIA
Av. Ministro João Alberto,
310 - Nova Caiapônia
64 3663-1892
CEP 75850-000
Caiapônia - GO

CAMPUS FORMOSA
Av. Brasília, 2016 -
Setor Formosinha
61 3631-6734
CEP 73813-011
Formosa - GO

CAMPUS GOIANÉSIA
Rodovia GO-438, KM 02,
sentido Santa Rita do
Novo Destino
62 3353-5438
Cx. Postal 157
CEP 76360-970
Goianésia - GO

www.unirv.edu.br
@unirv
f/unirvoficial

Universidade de Rio Verde

Resolução CEE/CES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021
CNPJ 01.815.216/0001-78 | I.E. 10.210.819-6 | I.M. 021.407

na modalidade Concorrência Pública nº 001/2021, em que as partes acordam entre si no acréscimo, supressão e prorrogação de prazo de execução e vigência do referido contrato, conforme justificativa anexa ao processo n. 2364/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

2.1. Fica prorrogado nos termos do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações e cláusula terceira, subitem 3.1.1.2, o prazo de execução do contrato, por 03 (três) meses, estabelecendo-se assim o prazo de execução até **03 de setembro de 2023**.

2.2. A vigência contratual do contrato, fica prorrogada por 03 (três) meses, estabelecendo-se assim o prazo de vigência até **05 de janeiro de 2024**, nos termos da Lei n. 8.666/93 e suas alterações e cláusula terceira, subitem 3.1.1.3 do referido contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO, SUPRESSÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. Ao objeto contratual serão acrescidos e suprimidos os serviços, conforme valores especificados na tabela abaixo, justificativas, planilha orçamentária e demais anexos integrante ao processo nº. 2364/2023.

Lote/Item	Produto	VALOR DO CONTRATO ATUAL	ACRÉSCIMO (7,806362989%)	SUPRESSÃO (1,3967087744%)	TOTAL	VALOR DO ADITIVO
01 1	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIO II	R\$ 9.110.625,41	R\$639.952,08	R\$114.499,76	R\$9.636.077,73	R\$525.452,32

1º Parágrafo – Fica acrescido o valor total de R\$ 639.952,08 (seiscentos e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oito centavos).



UniRV
Universidade de Rio Verde

Universidade de Rio Verde

Resolução CEE/CES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021
CNPJ 01.815.216/0001-78 | I.E. 10.210.819-6 | I.M. 021.407

CAMPUS RIO VERDE
Sede Administrativa
Fazenda Fontes do Saber
Campus Universitário
64 3611-2200
Cx. Postal 104
CEP 75901-970
Rio Verde - GO

CAMPUS APARECIDA
Rua Itu, esq. c/ Rua Tapajós,
Edifício B&B Business,
Torre Company,
andares 17 e 18 -
Vila Brasília
62 3257-7300
CEP 74911-920
Aparecida de Colônia - GO

CAMPUS APARECIDA
Extensão Colônia
Avenida T-13, Qd. S-06,
Lts. 08/13, Setor Bela Vista
62 3257-7300
CEP 74823-440
Colônia - GO

CAMPUS CAIAPÔNIA
Av. Ministro João Alberto,
310 - Nova Caiapônia
64 3663-1892
CEP 75850-000
Caiapônia - GO

CAMPUS FORMOSA
Av. Brasília, 2016 -
Setor Formosinha
61 3631-6734
CEP 73813-011
Formosa - GO

CAMPUS GOIANÉSIA
Rodovia GO-438, KM 02,
sentido Santa Rita do
Novo Destino
62 3353-5438
Cx. Postal 157
CEP 76380-970
Goianésia - GO

www.unirv.edu.br
@unirv
f/unirvoficial

2º Parágrafo – Fica suprimido o valor de R\$114.499,76 (cento e quatorze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos).

3º Parágrafo - O valor total do objeto deste aditivo é de **R\$ 525.452,32** (quinhentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos).

3.2. As despesas com o presente termo aditivo correrão por conta dos recursos orçamentários n. **05.25.12.364.6024.1101.4.4.90.51**, aprovadas para o exercício de 2023.

CLAUSULA QUARTA – DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO

4.1. O valor do Contrato primitivo de R\$ 8.197.826,38 (oito milhões, cento e noventa e sete mil, oitocentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), com o primeiro termo aditivo no valor de R\$ 257.454,68 (duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), com o segundo termo aditivo no valor de R\$ 371.781,48 (trezentos e setenta e um mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos), com terceiro termo aditivo no valor de R\$ 283.562,87 (duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), e com o presente termo aditivo no valor de R\$ 525.452,32 (quinhentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), perfazem o valor de R\$ 9.636.077,73 (nove milhões, seiscentos e trinta e seis mil, setenta e sete reais e setenta e três centavos).

REFORMA DO BLOCO DE LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIOS II		
CONTRATO ORIGINAL (N. 192/2022)	TOTAL R\$ 8.197.826,38	
PRIMEIRO TERMO ADITIVO (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO)	TOTAL R\$ 257.454,68	
SEGUNDO TERMO ADITIVO ACRÉSCIMO, SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO (6,797943860%)	R\$ 574.785,26
	SUPRESSÃO (2,400911081%)	R\$ 203.003,78
	TOTAL	R\$ 371.781,48



UniRV
Universidade de Rio Verde

CAMPUS RIO VERDE

Sede Administrativa
Fazenda Fontes do Saber
Campus Universitário
64 3611-2200
Cx. Postal 104
CEP 75901-970
Rio Verde - GO

CAMPUS APARECIDA

Rua Itu esq. c/ Rua Tapajós,
Edifício B&B Business,
Torre Company,
andares 17 e 18 -
Vila Brasília
62 3257-7300
CEP 74911-820
Aparecida de Goiânia - GO

CAMPUS APARECIDA

Extensão Goiânia
Avenida T-13, Qd. S-06,
Lts. 08/13, Setor Bela Vista
62 3257-7300
CEP 74823-440
Goiânia - GO

CAMPUS CAIAPÔNIA

Av. Ministro João Alberto,
310 - Nova Caiapônia
64 3663-1892
CEP 75850-000
Caiapônia - GO

CAMPUS FORMOSA

Av. Brasília, 2016 -
Setor Formosinha
61 3631-6734
CEP 73813-011
Formosa - GO

CAMPUS GOIANÉSIA

Rodovia GO-438, KM 02,
sentido Santa Rita do
Novo Destino
62 3353-5438
Cx. Postal 157
CEP 76380-970
Goianésia - GO

www.unirv.edu.br
@unirv
f/unirvoficial

Universidade de Rio Verde

Resolução CEE/CES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021
CNPJ 01.815.216/0001-78 | I.E. 10.210.819-6 | I.M. 021.407

TERCEIRO TERMO ADITIVO (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO)	TOTAL: R\$ 283.562,87	
QUATRO TERMO ADITIVO (SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO)		
	ACRÉSCIMO (7,806362989%)	R\$ 639.952,08
	SUPRESSÃO (1,3967087744%)	R\$ 114.499,76
VALOR CONTRATO + PRIMEIRO TERMO ADITIVO+ SEGUNDO TERMO ADITIVO+ TERCEIRO TERMO ADITIVO + QUARTO TERMO ADITIVO	TOTAL	9.636.077,73

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato originário, as quais permanecerão inalteradas.

O presente instrumento é assinado em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo fim, que depois de lidas e achado que está conforme o avençado, as partes aceitam, outorgam e assinam na presença de duas testemunhas convocadas para o ato que também assinam, para que este instrumento produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Rio Verde/Goiás, 02 de junho de 2023.

UniRV – UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Prof. Me. Alberto Barella Netto - Reitor
CONTRATANTE

THREWAY CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

1)
CPF: 041.515.971.79

2)
CPF: 158.805.988.02

THREWAY CONSTRUÇÕES LTDA
Ricardo Aparecido Takatu
CPF: 403.043.531-91