
GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Custo Referencial de Serviços

TABELA T194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - COM DESONERAÇÃO

Data Base: 01/01/2023

TABELA T192 - CUSTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JANEIRO/2023 - COM DESONERAÇÃO

Data Base: 01/01/2023

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (LOCALIDADE: GOIÂNIA)
DATA DE EMISSÃO : 15/12/2022

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022

ITEM
CUSTO FINAL SEM 

BDI (R$)
PESO DO 

SERVIÇO (%)
PERCENTUAL VALOR (R$) PERCENTUAL VALOR (R$) PERCENTUAL VALOR (R$) PERCENTUAL VALOR R$

1 30.526,16 2,51 80,00 24.420,93 15,00 4.578,92 5,00 1.526,31 100,00 30.526,16

2 17.704,95 1,46 93,00 16.465,60 3,00 531,15 4,00 708,20 100,00 17.704,95

3 15.273,14 1,26 72,00 10.996,66 28,00 4.276,48 0,00 100,00 15.273,14

4 84.240,03 6,93 84,00 70.761,63 16,00 13.478,40 0,00 100,00 84.240,03

5 68.943,44 5,67 65,00 44.813,24 35,00 24.130,20 0,00 100,00 68.943,44

6 41.967,29 3,45 0,00 100,00 41.967,29 0,00 100,00 41.967,29

7 72.954,06 6,00 0,00 85,00 62.010,95 15,00 10.943,11 100,00 72.954,06

8 51.441,86 4,23 0,00 87,00 44.754,42 13,00 6.687,44 100,00 51.441,86

9 4.058,56 0,33 0,00 100,00 4.058,56 0,00 100,00 4.058,56

10 2.752,71 0,23 0,00 100,00 2.752,71 0,00 100,00 2.752,71

11 726,75 0,06 0,00 20,00 145,35 80,00 581,40 100,00 726,75

12 27.815,04 2,29 0,00 35,00 9.735,26 65,00 18.079,78 100,00 27.815,04

13 5.670,96 0,47 0,00 100,00 5.670,96 0,00 100,00 5.670,96

14 30.686,67 2,52 0,00 29,00 8.899,13 71,00 21.787,54 100,00 30.686,67

15 1.378,54 0,11 0,00 0,00 100,00 1.378,54 100,00 1.378,54

16 50.457,48 4,15 0,00 60,00 30.274,49 40,00 20.182,99 100,00 50.457,48

17 5.194,70 0,43 0,00 0,00 100,00 5.194,70 100,00 5.194,70

18 166.561,01 13,69 0,00 51,00 84.946,12 49,00 81.614,89 100,00 166.561,01

19 1.439,53 0,12 0,00 1,00 14,40 99,00 1.425,13 100,00 1.439,53

20 43.767,49 3,60 50,00 21.883,75 25,00 10.941,87 25,00 10.941,87 100,00 43.767,49

21 30.487,50 2,51 0,00 2,00 609,75 98,00 29.877,75 100,00 30.487,50

22 325.010,59 26,72 1,00 3.250,11 14,00 45.501,48 85,00 276.259,00 100,00 325.010,59

23 22.118,40 1,82 50,00 11.059,20 0,00 50,00 11.059,20 100,00 22.118,40

24 115.149,52 9,47 0,00 0,00 100,00 115.149,52 100,00 115.149,52

TOTAL GERAL R$ 1.216.326,38 203.651,12 399.277,89 613.397,37 1.216.326,38
TOTAL GERAL COM BDI R$ 1.518.908,70 16,88 256.437,49 33,10 502.770,72 50,85 772.389,97 100,00 1.518.908,70

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DE AREIA PARA  PRÁTICA ESPORTIVA
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITÁRIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAÇÃO: 13/01/2023

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

TRANSPORTES

SERVIÇO EM TERRA

FUNDAÇÕES E SONDAGENS

ESTRUTURA

INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIA AUTO-PORTANTE

IMPERMEABILIZAÇÃO

ESTRUTURA DE MADEIRA

ESTRUTURAS METÁLICAS

COBERTURAS

ESQUADRIAS METÁLICAS -  (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO O CONTRAMARCO )

VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDES

FORROS

REVESTIMENTO DE PISO

FERRAGENS

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

DIVERSOS BDI DIFERENCIADO

PINTURA

DIVERSOS
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