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OBRA: IMPLANTAGAO DE QUADRAS DE AREIA PARA PRATICA ESPORTIVA
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITARIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAGAO: 13/01/2023

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Custo Referencial de Servigos

TABELA T194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - COM DESONERAGAO
Data Base: 01/01/2023

TABELA T192 - CUSTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JANEIRO/2023 - COM DESONERAGAO
Data Base: 01/01/2023

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL (LOCALIDADE: GOIANIA)
DATA DE EMISSAO : 15/12/2022
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/12/2022

1° MES 2° MES 3° MES TOTAL
1 SERVIGOS PRELIMINARES 30.526,16 2,51 80,00 24.420,93 15,00 4.578,92 5,00 1.526,31 100,00 30.526,16
2 TRANSPORTES 17.704,95 1,46 93,00 16.465,60 3,00 531,15 4,00 708,20 100,00 17.704,95
3 SERVIGO EM TERRA 15.273,14 1,26 72,00 10.996,66 28,00 4.276,48 0,00 100,00 15.273,14
4 FUNDAGOES E SONDAGENS 84.240,03 6,93 84,00 70.761,63 16,00 13.478,40 0,00 100,00 84.240,03
5 ESTRUTURA 68.943,44 5,67 65,00 44.813,24 35,00 24.130,20 0,00 100,00 68.943,44
6 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 41.967,29 3,45 0,00 100,00 41.967,29 0,00 100,00 41.967,29
7 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 72.954,06 6,00 0,00 85,00 62.010,95 15,00 10.943,11 100,00 72.954,06
8 ALVENARIAS E DIVISORIAS 51.441,86 4,23 0,00 87,00 44.754,42 13,00 6.687,44 100,00 51.441,86
9 ALVENARIA AUTO-PORTANTE 4.058,56 0,33 0,00 100,00 4.058,56 0,00 100,00 4.058,56
10 IMPERMEABILIZAGAO 2.752,71 0,23 0,00 100,00 2.752,71 0,00 100,00 2.752,71
1 ESTRUTURA DE MADEIRA 726,75 0,06 0,00 20,00 145,35 80,00 581,40 100,00 726,75
12 ESTRUTURAS METALICAS 27.815,04 2,29 0,00 35,00 9.735,26 65,00 18.079,78 100,00 27.815,04
13 COBERTURAS 5.670,96 0,47 0,00 100,00 5.670,96 0,00 100,00 5.670,96
14 ESQUADRIAS METALICAS - (OBS.: 1- OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS 30.686,67 2,52 0,00 29,00 8.899,13 71,00 21.787,54 100,00 30.686,67
15 VIDROS 1.378,54 0,11 0,00 0,00 100,00 1.378,54 100,00 1.378,54
16 REVESTIMENTO DE PAREDES 50.457,48 4,15 0,00 60,00 30.274,49 40,00 20.182,99 100,00 50.457,48
17 FORROS 5.194,70 0,43 0,00 0,00 100,00 5.194,70 100,00 5.194,70
18 REVESTIMENTO DE PISO 166.561,01 13,69 0,00 51,00 84.946,12 49,00 81.614,89 100,00 166.561,01
19 FERRAGENS 1.439,53 0,12 0,00 1,00 14,40 99,00 1.425,13 100,00 1.439,53
20 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS 43.767,49 3,60 50,00 21.883,75 25,00 10.941,87 25,00 10.941,87 100,00 43.767,49
21 PINTURA 30.487,50 2,51 0,00 2,00 609,75 98,00 29.877,75 100,00 30.487,50
22 DIVERSOS 325.010,59 26,72 1,00 3.250,11 14,00 45.501,48 85,00 276.259,00 100,00 325.010,59
23 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO 22.118,40 1,82 50,00 11.059,20 0,00 50,00 11.059,20 100,00 22.118,40
24 DIVERSOS BDI DIFERENCIADO 115.149,52 9,47 0,00 0,00 100,00 115.149,52 100,00 115.149,52
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