Universidade de Rio Verde

Resolugdo CEE/CES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021
CHNP1 01815 216/0001-78 | 1E.10210819-6 | 1M 021407

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: Implantacdo do Complexo Administrativo
LOCAL: UniRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
CIDADE: RIO VERDE - GO
DATA: 11/07/2022
BDI 25,53%
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DESCRIMINAGAO DE SERVIGOS TOTAL PESO % 12 SEMANA 22 SEMANA 32 SEMANA 42 SEMANA
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
1 MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO R$ 21.273,60 | 2,37% R$ 10.636,80 50,00% R$ - R$ - R$ 10.636,80 50,00%
2 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 16.412,16 | 1,83% R$ 4.103,04 | 25,00% R$ 4.103,04 | 25,00% R$ 4.103,04 | 25,00% R$ 4.103,04 | 25,00%
3 PAVIMENTAGAO URBANA R$ 815.854,16 | 91,02% R$ 122.378,12 15,00% R$ 203.963,54 | 25,00% R$ 407.927,08 50,00% R$ 81.585,42 10,00%
4 SINALIZAGAO R$ 42.837,81 4,78% R$ - R$ - R$ 21.418,91 50,00% R$ 21.418,91 50,00%
TOTAL R$ 896.377,73 | 100,0% | R$ 137.117,96 15,30% | R$ 208.066,58 23,21% | R$ 433.449,03 48,36% | R$ 117.744,16 13,14%
ACUMULADO:| R$ 137.117,96 15,30% | R$ 345.184,54 38,51% | R$ 778.633,57 86,86% | R$ 896.377,73 | 100,00%
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