
OBRA:

LOCAL:

CIDADE:

DATA: 11/07/2022

BDI 25,53%

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 21.273,60R$ 2,37% 10.636,80R$ 50,00% -R$ -R$ 10.636,80R$ 50,00%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 16.412,16R$ 1,83% 4.103,04R$ 25,00% 4.103,04R$ 25,00% 4.103,04R$ 25,00% 4.103,04R$ 25,00%

3 PAVIMENTAÇÃO URBANA 815.854,16R$ 91,02% 122.378,12R$ 15,00% 203.963,54R$ 25,00% 407.927,08R$ 50,00% 81.585,42R$ 10,00%

4 SINALIZAÇÃO 42.837,81R$ 4,78% -R$ -R$ 21.418,91R$ 50,00% 21.418,91R$ 50,00%

TOTAL 896.377,73R$   100,0% 137.117,96R$      15,30% 208.066,58R$      23,21% 433.449,03R$      48,36% 117.744,16R$      13,14%

137.117,96R$      15,30% 345.184,54R$      38,51% 778.633,57R$      86,86% 896.377,73R$      100,00%ACUMULADO:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Implantação do Complexo Administrativo

UniRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

RIO VERDE - GO

ITEM DESCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS  TOTAL PESO  %      

SERVIÇOS A EXECUTAR

3ª SEMANA 4ª SEMANA2ª SEMANA1ª SEMANA
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Fernando Luiz de Souza Prado

Eng. Civil CREA 1020220167359


