
OBRA: 
LOCAL:
DATA: 

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TABELA 194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - DESONERADA

Data Base: 01/01/2023

SINAPI  (LOCALIDADE: GOIÂNIA) R$ 457.286,81

DATA DE EMISSÃO : 15/12/2022 25,92%

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022 14,90%

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR ETAPA MÊS 01 MÊS 02

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%
12.285,33

50,00%
6.142,67

50,00%
6.142,67

 2 TRANSPORTES
100,00%
4.843,00

58,89%
2.852,16

41,11%
1.990,84

 3 SERVIÇO EM TERRA
100,00%

17,07
100,00%

17,07

 4 FUNDAÇÕES E SONDAGENS
100,00%
119,07

100,00%
119,07

 5 ESTRUTURA
100,00%
1.639,45

56,92%
933,20

43,08%
706,26

 6 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
100,00%
77.401,05

3,04%
2.351,65

96,96%
75.049,40

 7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
100,00%
6.113,31

67,60%
4.132,45

32,40%
1.980,86

 8 COBERTURAS
100,00%
66.359,10

100,00%
66.359,10

 9 ESQUADRIAS METÁLICAS
100,00%
6.199,77

100,00%
6.199,77

 10 VIDROS
100,00%
202,94

100,00%
202,94

 11 REVESTIMENTO DE PAREDES
100,00%
12.193,81

0,16%
19,36

99,84%
12.174,45

 12 FORROS
100,00%
45.128,32

100,00%
45.128,32

 13 REVESTIMENTO DE PISO
100,00%
24.326,30

100,00%
24.326,30

 14 FERRAGENS
100,00%
624,56

100,00%
624,56

 15 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
100,00%
24.918,96

50,00%
12.459,48

50,00%
12.459,48

 16 PINTURA
100,00%
43.734,20

100,00%
43.734,20

 17 DIVERSOS
100,00%
17.040,84

16,92%
2.883,54

83,08%
14.157,30

 18 DIVERSOS (BDI DIFERENCIADO)
100,00%

114.139,73
100,00%

114.139,73

23,16% 74,84

105.915,17 351371,64

BDI DIFERENCIADO

PORCENTAGEM

TOTAL GERAL COM BDI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DAS FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIRV

FAZENDA FONTES DO SABER, RIO VERDE, GOIÁS

10/01/2023

VALOR DA OBRA

BDI EDIFICAÇÃO

Página 1 de 1

_______________________________________
Lorena Araújo Silva

Eng. Civil CREA 1015611540D -GO


