
OBRA: EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO DE PAISAGISMO AUTOMATIZADO NA UNIRV
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, RIO VERDE, GOIÁS
DATA: 09/02/2023

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
TABELA 194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - DESONERADA
Data Base: 01/01/2023

SINAPI  (LOCALIDADE: GOIÂNIA) 865.522,94
DATA DE EMISSÃO : 15/12/2022 25,92%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022 14,90%

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR ETAPA MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%
12.331,38

40,68%
5.016,87

26,01%
3.207,36

33,31%
4.107,14

 2 TRANSPORTES
100,00%
1.644,12

39,37%
647,26

18,31%
300,97

42,33%
695,89

 3 SERVIÇOS EM TERRA
100,00%
35.829,18

50,00%
17.914,59

25,00%
8.957,30

25,00%
8.957,30

 4 FUNDAÇÕES
100,00%
50.907,89

100,00%
50.907,89

 5 ESTRUTURA
100,00%
7.864,14

100,00%
7.864,14

 6 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
100,00%
60.645,12

20,00%
12.129,02

80,00%
48.516,10

 7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
100,00%

477.205,58
20,00%

95.441,12
40,00%

190.882,23
40,00%

190.882,23

 8 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
100,00%
2.619,36

100,00%
2.619,36

 9 IMPERMEABILIZAÇÃO
100,00%
370,16

100,00%
370,16

 10 
ESQUADRIAS METÁLICAS -  (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO 
INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO 
CUSTO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO O CONTRAMARCO )

100,00%
4.278,16

100,00%
4.278,16

 11 REVESTIMENTO DE PAREDES
100,00%
3.061,51

100,00%
3.061,51

 12 REVESTIMENTO DE PISO
100,00%
8.416,34

100,00%
8.416,34

 13 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
100,00%
45.599,84

36,34%
16.569,57

36,34%
16.569,57

27,33%
12.460,71

 14 PINTURA
100,00%
5.230,29

50,00%
2.615,15

50,00%
2.615,15

 15 DIVERSOS
100,00%
10.735,82

22,50%
2.415,56

22,50%
2.415,56

55,00%
5.904,70

 16 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
100,00%
2.961,63

100,00%
2.961,63

 17 DIVERSOS (BDI DIFERENCIADO)
100,00%

135.822,42
88,00%

119.523,73
12,00%

16.298,69
23,57% 48,48% 27,95%

204.003,51 419.597,63 241.921,80
23,57% 72,05% 100,0%

204.003,50 623.601,13 865.522,94
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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