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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA:
LOCAL:
DATA:

EXECUCAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO DE PAISAGISMO AUTOMATIZADO NA UNIRV

FAZENDA FONTES DO SABER, RIO VERDE, GOIAS
09/02/2023

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
TABELA 194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - DESONERADA
Data Base: 01/01/2023

SINAPI (LOCALIDADE: GOIANIA) VALOR DA OBRA 865.522,94
DATA DE EMISSAO : 15/12/2022 BDI EDIFICACAO 25,92%
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/12/2022 BDI DIFERENCIADO 14,90%
ITEM DESCRICAO TOTAL POR ETAPA MES 01 MES 02 MES 03
100,00% 40,68% 26,01% 33,31%
1 SERVICOS PRELIMINARES 12.331,38 5.016,87 3.207,36 4.107,14
100,00% 39,37% 18,31% 42,33%
2 TRANSPORTES 1.644,12 647,26 300,97 695,89
100,00% 50,00% 25,00% 25,00%
3 SERVICOS EM TERRA 35.829,18 17.914,59 8.957,30 8.957,30
- 100,00% 100,00%
4 FUNDAGOES 50.907,89 50.907,89
100,00% 100,00%
5 ESTRUTURA 7.864,14 7.864,14
100,00% 20,00% 80,00%
6 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 60.645,12 12.129.02 48.516.10
« 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
7 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 477.205,58 95.441,12 190.882,23 190.882,23
. 100,00% 100,00%
8 ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.619,36 2.619.36
% 100,00% 100,00%
9 IMPERMEABILIZACAO 370,16 37016
ESQUADRIAS METALICAS - (OBS.: 1- OS VIDROS NAO ESTAO 100.00% 100.00%
10 INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JA ESTA CONSIDERADO NO 4 2';8 1; 4 27’8 160
CUSTO DAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO O CONTRAMARCO ) e T
100,00% 100,00%
11 REVESTIMENTO DE PAREDES 3.061,51 3.061,51
100,00% 100,00%
12 REVESTIMENTO DE PISO 8.416,34 8.416,34
% 100,00% 36,34% 36,34% 27,33%
13 ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 45.599,84 16.569,57 16.569,57 12.460,71
100,00% 50,00% 50,00%
14 PINTURA 5.230,29 2.615,15 2.615,15
100,00% 22,50% 22,50% 55,00%
15 DIVERSOS 10.735,82 2.415,56 2.415,56 5.904,70
% % 100,00% 100,00%
16 MOBILIZACAO / DESMOBILZACAO DE EQUIPAMENTOS 2.961,63 2.961,63
100,00% 88,00% 12,00%
17 DIVERSOS (BDI DIFERENCIADO) 135.822.42 119.523.73 16.298,69
Porcentagem 23,57% 48,48% 27,95%
Custo 204.003,51 419.597,63 241.921,80
Porcentagem Acumulado 23,57% 72,05% 100,0%
Custo Acumulado 204.003,50 623.601,13 865.522,94
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