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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO BLOCO VI DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITARIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE

DATA DE ELABORAGAO: 20/10/2022

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Custo Referencial de Servigos
TABELA 183- CUSTOS DE OBRAS CIVIS - SETEMBRO/2022 - DESONERADA

Data Base: 01/09/2022

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL (LOCALIDADE: GOIANIA)
DATA DE EMISSAO : 15/09/2022
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2022

1° MES 2° MES 3° MES TOTAL
ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS CUST%S:'#;L S s:i?l?cge/o PERC VALOR RS PERC VALOR RS PERC VALOR RS PERC VALOR RS
1 SERVIGOS PRELIMINARES 28.278,43 3,71 70,00% 19.794,90 30,00% 8.483,53 100,00% 28.278,43
2 TRANSPORTES 7.145,20 0,94 35,00% 2.500,82 35,00% 2.500,82 30,00% 2.143,56 100,00% 7.145,20
3 SERVIGO EM TERRA 9,65 0,0016 100,00% 9,65 100,00% 9,65
4 ESTRUTURA 11.247,98 1,48 70,00% 7.873,59 26,00% 2.924,47 4,00% 449,92 100,00% 11.247,98
5 INST. ELET./TELEFONICA/ICABEAMENTO ESTRUTURADO 122.600,75 16,08 85,00% 104.210,64 15,00% 18.390,11 100,00% 122.600,75
6 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 23.328,71 3,06 60,00% 13.997,23 30,00% 6.998,61 10,00% 2.332,87 100,00% 23.328,71
7 ALVENARIAS E DIVISORIAS 543,20 0,07 30,00% 162,96 70,00% 380,24 100,00% 543,20
8 IMPERMEABILIZAGAO 8.008,47 1,05 10,00% 800,85 70,00% 5.605,93 20,00% 1.601,69 100,00% 8.008,47
9 ESTRUTURAS METALICAS 23.452,75 3,08 80,00% 18.762,20 20,00% 4.690,55 100,00% 23.452,75
10 COBERTURAS 145.956,01 19,15 10,00% 14.595,60 90,00% 131.360,41 100,00% 145.956,01
ESQUADRIAS METALICAS - (OBS.: 1- OS VIDROS NAO ESTAO
11 INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JA ESTA CONSIDERADO NO CUSTO 2.907,21 0,38 100,00% 2.907,21 100,00% 2.907,21
DAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO O CONTRAMARCO )
12 REVESTIMENTO DE PAREDES 546,30 0,07 80,00% 437,04 20,00% 109,26 100,00% 546,30
13 FORROS 748,07 0,10 100,00% 748,07 100,00% 748,07
14 REVESTIMENTO DE PISO 175.991,35 23,09 75,00% 131.993,51 25,00% 43.997,84 100,00% 175.991,35
15 FERRAGENS 1.243,31 0,16 100,00% 1.243,31 100,00% 1.243,31
16 MARCENARIA 3.031,21 0,40 100,00% 3.031,21 100,00% 3.031,21
17 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS 20.430,96 2,68 33,33% 6.809,64 33,33% 6.809,64 33,34% 6.811,68 100,00% 20.430,96
18 PINTURA 173.543,98 22,76 40,00% 69.417,59 38,00% 65.946,71 22,00% 38.179,68 100,00% 173.543,98
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO BLOCO VI DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITARIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE

DATA DE ELABORAGAO: 20/10/2022

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Custo Referencial de Servigos
TABELA 183- CUSTOS DE OBRAS CIVIS - SETEMBRO/2022 - DESONERADA
Data Base: 01/09/2022

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL (LOCALIDADE: GOIANIA)

DATA DE EMISSAO : 15/09/2022
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2022

1° MES 2° MES 3° MES TOTAL
A CUSTO FINAL SEM| PESO DO
DESCRIGAO D ERVI

ITEM SCRICAO DOS SERVIGOS EEIET SERVICO % PERC VALOR RS PERC VALOR RS PERC VALOR RS PERC VALOR RS

19 DIVERSOS 13.326,30 1,75 40,00% 5.330,52 30,00% 3.997,89 30,00% 3.997,89 100,00% 13.326,30
TOTAL GERAL R$ 762.339,84 404.626,54 302.196,01 55.517,29 762.339,84

TOTAL GERAL COM BDI R$ 959.938,33 53,08 509.505,74 39,64 380.525,22 7,28 69.907,37 100,00 959.938,33

ITENS COM BDI DIFERENCIADO

20 DIVERSOS BDI DIFERENCIADO 94.055,20 100,00 50,00% 47.027,60 50,00% 47.027,60 100,00% 94.055,20
TOTAL GERAL R$ 94.055,20 47.027,60 47.027,60 94.055,20
TOTAL GERAL COM BDI R$ 108.069,42 50,00 54.034,71 50,00 54.034,71 100,00 108.069,42

TOTAL GERAL
TOTAL GERAL R$ 856.395,04 404.626,54 349.223,61 102.544,89 856.395,04
TOTAL GERAL COM BDI R$ 1.068.007,75 47,71 509.505,74 40,69 434.559,93 11,60 123.942,08 100,00 1.068.007,75
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