
OBRA: REFORMA DO SISTEMA PLUVIAL E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA COBERTURA DO BLOCO I
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITÁRIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Custo Referencial de Serviços

TABELA 190- CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2022 - DESONERADA

Data Base: 01/11/2022

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (LOCALIDADE: GOIÂNIA)

DATA DE EMISSÃO : 15/09/2022

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/09/2022

ITEM
CUSTO FINAL SEM 

BDI R$
PESO DO 

SERVIÇO %
PERC VALOR (R$) PERC VALOR (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 48.194,87 29,46 100,00 48.194,87 100,00 48.194,87

2.0 TRANSPORTES 626,22 0,38 100,00 626,22 100,00 626,22

3.0 RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO: 1.090,29 0,67 100,00 1.090,29 100,00 1.090,29

4.0 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 7.556,06 4,62 100,00 7.556,06 100,00 7.556,06

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 89.018,21 54,42 100,00 89.018,21 100,00 89.018,21

6.0 COBERTURAS 790,01 0,48 100,00 790,01 100,00 790,01

7.0 7.653,58 4,68
100,00 7.653,58 100,00 7.653,58

8.0 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 6.851,24 4,19 100,00 6.851,24 100,00 6.851,24

9.0 DIVERSOS 1.803,70 1,10 100,00 1.803,70 100,00 1.803,70

TOTAL GERAL R$ 163.584,18 163.584,18 163.584,18
TOTAL GERAL COM BDI R$ 205.985,20 100,00 205.985,20 100,00 205.985,20

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1° MÊS

ESQUADRIAS METÁLICAS -  (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO 
INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO 
DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO O CONTRAMARCO )
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