
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Total da obra c/ BDI 3.496.258,25R$            
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1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 6,10%  R$              213.312,22 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2 SERVIÇOS CIVIS

2.1 Serviços preliminares 0,21%  R$                  7.394,91 X X X X
2.2 Estrutura 2,44%  R$                85.472,03 X X X X X X X X X
2.3 Infraestrutura 1,60%  R$                55.844,36 X X X X X X X X X X X
2.4 Cobertura 5,66%  R$              197.959,79 X X X X X X X X X X X X
2.5 Revestimentos 6,99%  R$              244.423,47 X X X X X X X X X X
2.6 Esquadrias, piso elevado e forro 2,17%  R$                75.993,89 X X X X X X
2.7 Área externa 2,05%  R$                71.735,57 X X X X X X
2.8 Posteamento e passagens inter sites 6,51%  R$              227.574,65 X X X X X
3 AR CONDICIONADO DE PRECISÃO E CONFORTO 25,95%  R$              907.150,09 X X

4 SISTEMA DE DETECÇÃO, PREVENÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO 8,48%  R$              296.569,75 X X X X X

5 ELÉTRICA

5.1 Quadros elétricos, No-breaks e gerador de emergência 20,61%  R$              720.569,01 X X X X X X X X X X X X X

5.2 Alimentadores gerais e derivação entrada de energia existente 0,77%  R$                26.777,33 X X X X X X X X X

5.3 Iluminação, tomadas e circuitos 2,09%  R$                72.992,21 X X X X X X X X
5.4 Aterramento e equipotencialização 0,22%  R$                  7.850,16 X X
6 CONTROLE DE ACESSO E MONITORAMENTO 1,18%  R$                41.135,58 

7 CABEAMENTO ESTRUTURADO E BACKBONES ÓPTICOS 6,92%  R$              242.095,44 X X
8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS 0,04%  R$                  1.407,81 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1ª MEDIÇÃO  R$                  7.394,91 

2ª MEDIÇÃO  R$              213.051,95 

3ª MEDIÇÃO  R$              545.154,47 

4ª MEDIÇÃO  R$           1.097.981,13 

5ª MEDIÇÃO  R$           1.175.860,33 

MEDIÇÃO FINAL  R$              456.815,46 

DIAS CORRIDOS



105 110 115 120

M
ED

IÇ
ÃO

125 130 135 140 145 150

M
ED

IÇ
ÃO

155 160 165 170 175 180

M
ED

IÇ
ÃO

 
FI

N
AL

X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X
X X X X X

X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X


