
OBRA: 
LOCAL:
DATA: 

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
TABELA 194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - DESONERADA
Data Base: 01/01/2023

SINAPI  (LOCALIDADE: GOIÂNIA) R$ 202.019,93
DATA DE EMISSÃO : 15/12/2022 25,92%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022 14,90%

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR ETAPA MÊS 01 MÊS 02

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%
5.767,96

73,45%
4.236,51

26,55%
1.531,45

 2 TRANSPORTES
100,00%
1.168,68

62,36%
728,83

37,64%
439,85

 3 FUNDAÇÕES E SONDAGENS
100,00%
1.479,94

100,00%
1.479,94

 4 ESTRUTURA
100,00%
4.618,53

65,24%
3.013,24

34,76%
1.605,29

 5 
RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE 
CONCRETO

100,00%
43,71

100,00%
43,71

 6 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
100,00%
1.671,07

100,00%
1.671,07

 7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
100,00%
541,02

100,00%
541,02

 8 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
100,00%
3.364,04

90,12%
3.031,53

9,88%
332,51

 9 IMPERMEABILIZAÇÃO
100,00%

47,23
100,00%

47,23

 10 

ESQUADRIAS METÁLICAS -  (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO 
ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ 
CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE 
ALUMÍNIO O CONTRAMARCO )

100,00%
908,22

100,00%
908,22

 11 VIDROS
100,00%
15.639,62

100,00%
15.639,62

12 REVESTIMENTO DE PAREDES
100,00%
14.902,89

81,89%
12.203,85

18,11%
2.699,04

13 FORROS
100,00%
4.178,06

100,00%
4.178,06

14 REVESTIMENTO DE PISO
100,00%
8.642,25

57,11%
4.935,84

42,89%
3.706,41

15 FERRAGENS
100,00%
301,80

100,00%
301,80

16 MARCENARIA
100,00%
634,50

100,00%
634,50

17 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTA
100,00%
24.918,96

50,00%
12.459,48

50,00%
12.459,48

18 PINTURA
100,00%
38.261,96

100,00%
38.261,96

19 DIVERSOS
100,00%
12.666,83

18,97%
2.402,95

81,03%
10.263,88

20 DIVERSOS (BDI DIFERENCIADO)
100,00%
62.262,66

100,00%
62.262,66

22,07% 77,93%

 44.583,11  157.436,82 

BDI EDIFICAÇÃO
BDI DIFERENCIADO

PORCENTAGEM

TOTAL GERAL COM BDI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA DA CLÍNICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA DA UNIRV
FAZENDA FONTES DO SABER, RIO VERDE, GOIÁS
11/01/2023

VALOR DA OBRA
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